

Drentse Innovatieagenda 2017-2020 en 2021-2024

Eindrapportage DIA-project

Projectinformatie

Naam project	STROOM (voor oktober 2021 JAZ'L; jongeren aanzet voor het leesoffensief)	
Projectnummer	268	
Bibliotheek	Facet Emmen	
Contactgegevens projectleider	Berenice van Woerden Berenice.van.woerden@facet-emmen.nl 0683237789 Alys Wouda (vanaf september 2021) alys.wouda@facet-emmen.nl 0621220749	
Toegekend bedrag DIA in het jaar...	€ 70.000,00	Jaar: 2021
Startjaar project en looptijd	Jaar 2021 met uitloop half jaar in 2022	

Projectverloop (gebruik hiervoor de ingevulde kwartaalrapportages)

Hoe verliep het project in welke stappen?(<i>max 10 regels</i>)	<p>Opstartfase: online brainstormsessie waarin jongeren hun ervaringen met de bibliotheek en mogelijke behoeften konden delen.</p> <p>Brainstormfase: groep jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan JAZ'L. Deze groep heeft zich opgesplitst in kleine groepjes om hun eigen project/evenement op te zetten. Drie projecten die hieruit zijn gekomen: spellenclub, mangaclub en groep voor een stilleruimte/prikkelarme ruimte.</p> <p>Pilotfase: ervaringen JAZ'L zijn gebruikt om format STROOM te ontwikkelen. De 12 STROOM-jongeren hebben gedurende schooljaar 2021-2022 evenementen georganiseerd. In september 2022 is het STROOM-jaar afgerond.</p> <p>Evaluatie: Het projectformat JAZ'L is in september 2021 geëvalueerd en aangepast naar het projectformat STROOM. In september 2022 zijn beide plannen nogmaals kritisch bekeken en aangepast om in januari 2023 als regulier aanbod een nieuwe STROOM-lichting te vinden.</p>
Verliep alles volgens plan? Afwijkingen in de planning?	Wegens coronamaatregelen en lockdown in december 2021 – januari 2022 konden een paar brainstormsessies niet doorgaan. Hierdoor is er in het gehele proces vertraging opgelopen, omdat er niet genoeg tijd overbleef om 4 evenementen te organiseren.

Rapportageformulier DIA-gelden

Met wie is samengewerkt?	Er is samengewerkt met verschillende partners, waaronder verschillende scholen in Emmen waar wij jongeren mochten werven. Ook is er samengewerkt met de mensen van VERS, het jongerenpanel van Forum in Groningen, die ons hebben verteld over hun proces. Voor de evenementen is er samengewerkt met Filmhuis Emmen, Loods 13 en Arcadium Events.
Hoe is de doelgroep betrokken?	Binnen het project JAZ'L is de doelgroep actief betrokken door enkele aanjagers binnen de initiële groep jongeren (geworven via de netwerken van de projectmedewerkers) hun vrienden te laten vertellen over JAZ'L, en hen te enthousiasmeren om ook mee te doen. Daarnaast hebben de jongeren zelf de regie gehad over de evenementen die zij organiseerden. Bij het vervolgproject STROOM hebben de jongeren ook bijna de complete regie over de activiteiten gehad die zij organiseerden.
Gaat u het project voortzetten?	Ja, STROOM wordt voortgezet. Na afronding als DIA-project wordt het onderdeel van het reguliere aanbod in de programmalijs Oriënteren van Facet.
Wat is er gedaan om uitrol naar andere bibliotheken mogelijk te maken?	Tijdens het project is het projectteam begeleid door Alignment House in het Leesoffensief-traject, waardoor er veel contact en informatie-uitwisseling was met andere bibliotheken. Daarnaast is er verslaglegging van de ontwikkeling van het concept STROOM, op basis van de opgedane ervaringen uit het project JAZ'L. De interne projectleiders delen hun kennis op vraag met andere bibliotheken.
Hoe zorgt u voor regionale en landelijke exposure voor het project?	Onze activiteiten voor JAZ'L zijn via social media en lokale media (o.a. radio) gepromoot. Ook in het wervingsproces van STROOM was er veel aandacht van lokale media en zijn er artikelen gepubliceerd op o.a. de website van Dagblad van het Noorden.

Resultaat getoetst aan de doelen

Is het project geslaagd volgens de gestelde doelen en de subdoelen?	Ja, sinds het project van start is gegaan zijn er merkbaar meer jongeren die gebruik maken van de faciliteiten in de bibliotheek, met name de studiefaciliteiten. Daarnaast is er een meer passend aanbod in de programmering van de bibliotheek. Het subdoel, om jongeren te betrekken bij het project, is ook zeer geslaagd.
Wat is de zichtbare opbrengst (activiteiten, bijeenkomsten, getrainde medewerkers enz)?	Meer passend aanbod voor doelgroep jongeren: dit doel is gerealiseerd. Door input van jongeren hebben we nu een spellenclub en spellen uitleen waarbij regelmatig spellenmiddagen worden georganiseerd, en een mangaclub met mangacollectie.

Rapportageformulier DIA-gelden

	Daarnaast organiseert STROOM activiteiten voor en door jongeren die goed in de smaak vallen. Met de mangacollectie die door jongeren zelf is samengesteld dragen we bij aan verhoogd leesplezier van de doelgroep.
Wat levert het project op voor de doelgroep/eindgebruiker?	Twee langdurige projecten die het project heeft opgeleverd zijn de spellenclub en mangaclub. Deze clubs en thema's worden gebruikt om aansluitende programmering te maken. Daarnaast is er in samenwerking met jongeren een collectie manga's ontwikkeld om leesplezier te bevorderen. STROOM is opgenomen in als regulier aanbod van Facet door jaarlijks een nieuwe lichte jongeren te laten starten. Dit levert betrokkenheid van de doelgroep en een uitgebreidere programmering voor jongeren op.
Wat levert het project op voor de Drentse bibliotheken? <i>Voeg toolkits, materialen etc. toe.</i>	Kennis en ervaring op het gebied van de behoeften en bereik van jongeren in de context van bibliotheken, een groot netwerk van jongerenwerkers, bibliotheken en jongeren, nieuwe evenementconcepten voor jongeren.
Is het beoogde effect op lange termijn behaald? (outcome) en is er bijgedragen aan de oplossing van het vraagstuk dat aanleiding was?	Ja, sinds het begin van JAZ'L maken er meer jongeren gebruik van de faciliteiten van de bibliotheek, waaronder de studieplekken het het STROOMlab. De groep jongeren die actief betrokken zijn/was bij JAZ'L en STROOM hebben geleerd hoe zij activiteiten kunnen opzetten en zo iets kunnen betekenen voor hun omgeving en leeftijdsgenoten.
Waren er neveneffecten?	Ja er ontstonden nieuwe projecten voor jongeren in de bibliotheek, zoals de Regenboogkast. Nieuwe betaalde functies om nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van jongeren. Samenwerkingsverbanden met instanties en organisaties om een jongeren informatiepunt op te zetten in de bibliotheek.
Wat is er gebeurd met benoemde risico's en bedreigingen?	Wegens de coronamaatregelen is het niet mogelijk geweest om zo vaak bijeen te komen met de jongeren als we hadden gehoopt. Daardoor zijn er minder activiteiten georganiseerd dan we voor ogen hadden. Om ervoor te zorgen dat het project goed geborgd kan worden in de organisatie zijn er extra uren vrij gemaakt ter ondersteuning van het project.
Hoe is het project gemonitord en geëvalueerd? Is de doelgroep betrokken? <i>Voeg een</i>	Het project is een keer geëvalueerd met de projectgroep, bestaande uit de externe projectmedewerkers en de betrokken

<p><i>evaluatieverslag of het effectmetingsrapport toe.</i></p>	<p>werknemers van Facet. Deze evaluatie vond plaats in september 2021.</p> <p>Er zijn op drie momenten evaluaties uitgevoerd met de jongeren; twee in de JAZ'L periode en een in de STROOM-periode. De evaluaties zijn alle drie vlak na het uitvoeren van een evenement afgenomen en stonden ook in het teken van de uitvoer en organisatieperiode van het desbetreffende evenement. De evaluaties waren na de manga-filmavond, na de eerste spellenmiddag en na het STROOM-evenement Game District. In de evaluaties konden de jongeren aangeven wat ze goed vonden gaan tijdens het evenement en in de aanloop daarvan, wat ze de volgende keer anders zouden doen en wat ze van de begeleiding vanuit Facet vonden. Uit de evaluaties van de JAZ'L activiteiten waren de belangrijkste punten dat de jongeren trots waren op het succes van hun evenementen, maar dat in beide gevallen het goed was om eerder te beginnen met praktische voorbereidingen. Uit de evaluatie van Game District bleek dat de taken niet gelijk verdeeld waren over het team en dat de communicatie beter kon.</p>
---	---

Samenvatting van het verloop van het project en de eindresultaten.

In de opstartfase besloot het projectteam om een online brainstormsessie te organiseren waarin jongeren hun ervaringen met de bibliotheek konden delen. Hieruit bleek dat er veel behoefte was aan laagdrempelige, sociale activiteiten voor jongeren. Vervolgens is deze groep uitgenodigd om deel te nemen aan het project JAZ'L, waarin jongeren in groepjes hun eigen project/evenement konden opzetten. Hieruit zijn een mangaclub en een spellenclub voortgekomen, die regelmatig activiteiten en bijeenkomsten organiseren. Na een halfjaar heeft het projectteam alle opgedane ervaringen en kennis gebundeld en het format STROOM ontworpen, wat het vervolg op JAZ'L is. Hierin is gekeken naar wat er beter kon binnen het project JAZ'L, met name de toewijding van de doelgroep, het borgen binnen de organisatie en het vergroten van de autonomie van de betrokken jongeren. Het vervolgproject STROOM is opgestart in oktober, en bij dit project zijn 12 jongeren tussen de 14 en de 18 jaar betrokken. Zij hebben als groep in het schooljaar 2021-2022 twee activiteiten georganiseerd voor jongeren in Emmen. De invulling en de organisatie was in handen van de jongeren zelf, en ter begeleiding zijn er twee bibliotheekmedewerkers betrokken bij het project. Tijdens de wervingsfase van STROOM was er veel media-aandacht voor het project, bijvoorbeeld door het Dagblad van het Noorden. STROOM is wegens succes opgenomen als regulier aanbod van Facet in de programmalijs Oriënteren.

Rapportageformulier DIA-gelden

Samenvatting inzet middelen

Totale kosten	€ 105.883,00
Toegekend bedrag DIA-gelden	€ 70.000,00
Eigen bijdrage	€ 25.883,00
Middelen co-financiering door partners	-
Fondsen, gemeentelijke bijdragen, derden	€ 10.000,00
Resultaat <i>Voeg een financieel verslag toe, dat aansluit op de ingediende begroting</i>	€ 0,00